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1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do 
Poder Público.  

 

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária 
possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.  

 

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de 
Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder 
Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.  

 
2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos 

instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis 
após a celebração do Contrato de Concessão. 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos 

Descrição do projeto 

Cronograma 

Projetos 

de 

Capital 

Data de Início 

Estimada 

Data de 

Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 Projeto Básico da Segunda Pista. Junho de 2011 Junho de 2012 3,16 

2 Supervisão do Projeto Básico da Segunda Pista. Julho de 2011 Julho de 2012 1,05 

3 
Reforma de Equipamentos de Elevação de Carga 

(Azul e Verde).  
Maio de 2011 Maio de 2012 10,79 

4 
Infraestrutura da Construção Civil para a Pista 33 

ILS Cat I. 

Fevereiro de 

2007 
Junho de 2012 4,19 

5 Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem. 
Setembro de 

2011 
Janeiro de 2012 1,26 

6 
Pista de Acesso de Serviço e Plataforma ao Módulo 

Operacional (MOP). 
Janeiro de 2012 Maio de 2012 3,60 

7 
Construção de Melhoria e Ampliação do Lote de 

Superfície de Estacionamento. 
Julho de 2011 

Novembro de 

2012 
1,88 

8 

Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso 

e Programa de Melhoria da Pavimentação - 

Converter (restauração e alargamento) Pista de 

Taxiamento C paralela em pista operacional 

temporária, restaurar Pista 15/33 existente e 

ampliar a área de tráfego. 

Novembro de 

2008 

Dezembro de 

2011 
1,75 

9 Projeto de ampliação do TPS existente 
Setembro de 

2011 

Fevereiro de 

2012 
1,34 

10 
Alarme contra incêndios e Sistema de Detecção 

para o Terminal de Carga da Infraero. 

Novembro de 

2011 
Julho de 2012 2,28 

11 Obras Civis para o Sistema de Esgoto. 
Setembro de 

2011 

Fevereiro de 

2012 
0,50 

12 Instalação do ALS. 
Fevereiro de 

2007 

Fevereiro de 

2012 
12,10 

 


