PROGRAMA DE FOMENTO A CERTIFICACAO DE
PROJETOS DE AVIOES DE PEQUENO PORTE

IBR2020

Anexo a Resolucdo n° 345, de 4 de novembro de 2014, publicada no Diario Oficial da Unido de 7 de
novembro de 2014, Secdo 1, pagina 3.



PROGRAMA DE FOMENTO A CERTIFICACAO DE PROJETOS
DE AVIOES DE PEQUENO PORTE

PREFACIO

Durante sua historia, a industria aerondutica brasileira teve diversas iniciativas na
fabricacdo de aviGes de pequeno porte, como a Companhia Aeronautica Paulista, a Companhia
Nacional de Navegacdo Aérea, a Fabrica do Galedo e a Sociedade Aeronautica Neiva. Modelos
como o Paulistinha CAP-4, o HL-1, o Muniz M-7, o Aerotec Uirapuru e os Neiva Universal,
Regente, Carioca e Minuano, foram fabricados no pais durante décadas. Essa tradicdo foi entdo
interrompida junto com as ultimas unidades da linha Piper/Neiva e da Aeromot nos anos 2000.

Desde entdo, 0 mercado brasileiro deixou de ser suprido com aeronaves fabricadas no
Brasil, sendo que esse vacuo, ao longo da década de 2000, acabou sendo ocupado parcialmente pela
indUstria de aeronaves experimentais, montadas a partir de kits de constru¢do amadora, que havia
surgido apo6s uma flexibilizacdo do entdo Departamento de Aviacdo Civil em meados da década de
1990.

Essa industria de aviacdo experimental passou por um processo de ajustes regulamentares a
partir de 2008, com vistas a uma melhor regularizacdo do setor. Esse processo, que trouxe também
a implantacao da categoria leve esportiva, continha uma etapa relacionada com aeronaves nao leves
esportivas, porém ainda consideradas de pequeno porte, onde se esperava que essa industria
conseguisse migrar para a aviacao de tipo certificado. Entretanto, além dos custos, essa industria
encontrou uma grande barreira, que era a caréncia de profissionais no mercado com conhecimento
em certificacdo de projetos de aeronaves, basicamente decorrente do alto nivel de especializacao
necessario.

Paralelamente, em ambito internacional, iniciou-se um movimento no sentido de buscar
incremento no nivel de seguranca com a reducdo nos custos de certificacdo, pois percebeu-se que,
dentre outros aspectos, a incorporacgdo de sistemas de navegacdo mais modernos poderia minimizar
0 erro humano, principal fator contribuinte nos acidentes atualmente, mas isso tem sido uma tarefa
dificil de executar em aeronaves certificadas em virtude de os requisitos terem se tornado tdo
complexos que inviabilizavam sua implementacdo em aeronaves mais simples e de menor porte.
Essa iniciativa internacional, que tem tido contribuicdo da ANAC, esta sendo liderada pela Federal
Aviation Administration - FAA e pela European Aviation Safety Agency - EASA e sua entrada em
vigor esta prevista para 2016.

O Programa iBR2020 € uma iniciativa da ANAC que objetiva amadurecer o conhecimento
em certificacdo de projeto de aeronave e busca tirar proveito de uma demanda nacional por avides
de pequeno porte, de um parque industrial ja estruturado, da existéncia de uma iniciativa regulatoria
internacional que deve reduzir os custos de certificacdo, além de mecanismos governamentais de
fomento a cadeia produtiva nacional.
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1. DEFINICOES

1.1.  Fabricantes de aeronaves de pequeno porte: no contexto deste programa, significa uma pessoa
juridica que produza aeronaves com as caracteristicas descritas nas regras de entrada do programa
dispostas na Secéo 3 e que nédo se enquadrem na definicdo de aeronave leve esportiva.

1.2. Aeronave Leve Esportiva: significa uma aeronave que se enquadre na definicdo correspondente
contida no RBAC n° 01.

1.3.  Maior parte das tarefas: significa que, dentre as tarefas de fabricacao da aeronave, mais de 50%
foram realizadas no Brasil, pelo participante do programa.

1.4.  Na&o conformidade: no contexto deste programa, significa o ndo cumprimento com o
estabelecido nos prazos das tarefas, ou qualquer outro item deste programa.

1.5. Prazo: é a data limite para entrega dos relatérios, documentos ou evidéncias referentes as
tarefas da Secdo 7.



2. OBJETIVO

2.1. O Programa de Fomento a Certificacdo de Projetos de Aeronaves de Pequeno Porte - iBR2020
tem como objetivo desenvolver a capacidade da inddstria aerondutica nacional de desenvolver projetos
de aeronaves de pequeno porte que tenham mais condigdes de terem sucesso quando submetidos a uma
certificacdo de tipo.

2.2. O desenvolvimento desta capacidade consiste na aquisi¢do de conhecimentos estratégicos, que
auxiliardo no surgimento de projetos mais vidveis do ponto de vista de certificacdo, o que normalmente
significa reducdo de custos decorrentes de retrabalhos como a correcdo do projeto, a repeticdo de um
ensaio ou um melhor planejamento dos recursos.

2.3. Havendo vaérios participantes, espera-se que ocorra uma massificacdo qualitativa do
conhecimento em projeto de aeronaves e o alargamento e diversificacdo da cadeia produtiva nacional,
mantendo o foco na seguranca de voo.

2.4. O programa é temporario e de cumprimento voluntario por empresas que pretendam certificar
projetos de tipo de aeronaves. Em contrapartida, durante o programa, as empresas participantes
poderdo fazer uso das contrapartidas previstas na Secdo 5, com isso, fabricar e entregar aeronaves
prontas sem certificacdo de tipo, desde que a maior parte das tarefas de fabricacdo seja realizada no
Brasil.

2.5. E importante frisar que o custo associado a certificacio de tipo de uma aeronave, incluindo os
ensaios requeridos e a Taxa de Fiscalizacdo da Aviacdo Civil - TFAC correspondente, serdo de
responsabilidade da empresa participante e ndo havera qualquer custeio por parte da ANAC.

2.6.  Este programa ndo da direito a nenhum certificado e ndo garante que o projeto da aeronave seja
certificado ao final do programa.



3. REGRAS DE ENTRADA

3.1. O programa é destinado a pessoas juridicas brasileiras que desejem certificar um projeto
préprio de aeronave.

3.2.  Poderdo usufruir do programa e da contrapartida estabelecida na Se¢do 5 deste documento, 0s
modelos de aeronaves que satisfacam a todas as seguintes caracteristicas:

3.2.1. Avido monomotor a pist&o;

3.2.2.Peso Maximo de decolagem: entre 751 e 1750 kgf;
3.2.3.Velocidade de estol (\Vso0): menor ou igual a 61 nds;
3.2.4.Capacidade de ocupacdo: de 2 a 5 lugares, incluindo o piloto; e
3.2.5.Cabine ndo pressurizada.

3.3.  Aeronaves com configuracdo geral tipicamente utilizada para algum tipo de servico aéreo
especializado (por exemplo, pulverizacao agricola) ndo estdo dentro do escopo do programa.

3.4. A partir da instauracdo do programa e enquanto este perdurar, somente seus participantes
poderdo fazer uso do previsto na Se¢do 5. O participante que for suspenso do programa perdera este
direito enquanto perdurar sua suspensao do programa.

3.5. O programa durara até 31 de dezembro de 2020, prazo final para obtencdo do certificado de
tipo. Findo o programa, ndo serd mais permitido o uso do previsto na Secéo 5.

3.6. Na adesdo ao programa, o participante devera informar quais modelos de aeronave pretende
fabricar durante a vigéncia do programa. Os modelos e 0 nimero de modelos podem ser modificados
durante o programa por meio de uma solicitacdo a ANAC.

3.7. Para aderir ao programa, 0s participantes assinardo um termo por meio do qual se
comprometerdo a cumprir tarefas pré-estabelecidas ao longo de todo o programa nos prazos
determinados pela ANAC.

3.8. O acompanhamento do cumprimento das tarefas sera realizado ao longo de todo o programa,
através de entrega de relatdrios, visitas da ANAC a empresa, ou de outra maneira definida pela ANAC.

3.9. Serdo considerados em situacdo regular no programa os participantes que demonstrarem o
cumprimento de todas as tarefas estabelecidas nos seus respectivos prazos. Assim sendo, 0 nao
cumprimento de qualquer tarefa no prazo determinado implicard a suspensdo do participante do
programa. Caso 0 participante deseje retornar ao programa, ele tera que cumprir todas as tarefas ja
vencidas até aquele momento.

3.10. O atraso no cumprimento de qualquer tarefa estabelecida neste programa néo dilata o prazo
para o cumprimento das tarefas seguintes.

3.11. Durante a vigéncia do programa, sera permitido que novas empresas possam aderir a ele,
entretanto, somente as empresas que demonstrarem ter cumprido todas as tarefas definidas pelo
cronograma da Secdo 7 até aquele momento poderdo fazer uso do previsto na Secao 5.



4. ADESAO

4.1. Para adesdo ao programa, o fabricante deverd preencher e protocolar junto & ANAC o
formulario padronizado especifico para esta solicitacdo, em que deverdo ser informados dados da
empresa, modelos de aeronaves a serem produzidos de acordo com a contrapartida descrita na Secao 5,
dentre outras informac@es pertinentes.

4.2.  No ato do requerimento para adesao ao programa, o fabricante devera:

4.2.1.comprovar como serdo atendidos os topicos listados no item 5.3 deste documento;
4.2.2.comprovar o atendimento de todas as tarefas com prazo jé vencido, caso haja.

4.3. Compete ao Superintendente de Aeronavegabilidade da ANAC administrar o programa,
incluindo a adesdo e a suspensdo de participantes (se for o caso), as quais serdo efetivadas por meio de
Portaria do Superintendente de Aeronavegabilidade publicada no Diério Oficial da Unido.



5. CONTRAPARTIDAS

5.1. Durante o programa, o participante poderd deixar de cumprir com o critério da por¢do maior
estabelecido no requisito 21.191(g)(1) do RBAC n° 21, desde que a maioria das tarefas de construcao
da aeronave seja realizada no Brasil. Essa contrapartida é valida se a aeronave em questdo, por suas
caracteristicas, se enquadrar na definicdo contida no item 3.2 deste documento e cuja construgdo seja
finalizada e evidenciada até o término do programa e desde que o participante ndo esteja suspenso.

5.2. A aeronave sera considerada como de constru¢cdo amadora, conforme o paragrafo 21.191(g) do
RBAC n° 21, e por esta razdo devera seguir os procedimentos ja estabelecidos pela ANAC para
aquisicdo dos certificados de aeronavegabilidade e de matricula apropriados.

5.3.  Relembrando o objetivo original das regras de aeronaves experimentais construgdo amadora, é
esperado que o construtor amador, ao fabricar a sua propria aeronave, além de conhecer todos os
detalhes de projeto, ainda avalie e teste a aeronave diversas vezes em solo e em voos curtos antes de
executar um voo mais elaborado. Além disso, ha de se considerar o carater educativo da construcao
amadora, que transmite ao construtor amador conhecimento a respeito dos diversos assuntos
relacionados com a construcdo de uma aeronave. Diante disso, e levando-se em conta que um dos
principais fatores contribuintes para acidentes em aeronaves desta natureza é a transi¢do do piloto de
uma aeronave para outra, para gozar da contrapartida referida no item 5.1 desta Secdo, o participante
ficara obrigado, além de atender o estabelecido nas demais se¢des deste programa, para toda aeronave
a ser entregue, a:

5.3.1.Fornecer o manual de operacdo da aeronave;

5.3.2.Submeter o comprador a treinamento tedrico e pratico da aeronave; e

5.3.3.Fornecer ao comprador da aeronave um manual de integracdo técnica a respeito da sua
fabricacdo e, pelo menos, uma visita orientada a fabrica, como forma de manter o
carater educativo do requisito.

5.4. O participante somente podera usufruir da contrapartida apos a publicacdo da Portaria de
adesdo no DOU, conforme item 4.3 deste documento.



6. AS TAREFAS - GERAL

6.1. A comprovagdo do cumprimento das tarefas mencionadas nesta Sec¢éo deve ser encaminhada ao
setor regimentalmente responsavel pela certificacdo de tipo na ANAC (hoje, a Geréncia-Geral de
Certificagcdo de Produto Aerondutico - GGCP da Superintendéncia de Aeronavegabilidade - SAR).

6.2. O cronograma estabelecido nesta Secdo tem como objetivo direcionar o participante do
programa para aquisicdo do conhecimento em certificacdo de tipo de avides. O cumprimento do
programa trard melhoras no entendimento dos requisitos de certificacdo de tipo, mas ndo representa a
garantia de que, ao seu final, a empresa participante obterd um certificado de tipo.

6.3. Cada participante do programa devera desenvolver o seu proprio planejamento para
cumprimento das tarefas, desde que em harmonia com os prazos estabelecidos pela ANAC para as
tarefas do programa.

6.4. Dispositivos de ensaio pertencentes a outros fabricantes, universidades ou outra parte envolvida
podem ser utilizados.

6.5. Um participante ndo pode se utilizar do ensaio de outro participante para geracdo dos seus
dados de ensaio. Assim sendo, cada participante deve realizar o seu préprio ensaio, com o seu proprio
corpo de prova e gerar seu proprio relatorio.

6.6.  Serdo consideradas duas fases:
i. Primeira fase, na qual o participante realizaré ensaios estruturais, ensaios em voo e a gestéo

do sistema da qualidade;
ii. Segunda fase, na qual o participante devera requerer a certificacdo de tipo do seu projeto.

6.7.  Dois tipos de projeto de aeronave poderdo ser utilizados na primeira fase:
i. Projeto da aeronave que ja é fabricada pela empresa a partir de um conjunto ou projeto
préprio;
ii. Projeto da aeronave que sera utilizada para requerer a certificacao de tipo.

6.8. A tarefa referente a gestdo do sistema da qualidade deve ser demonstrada pelo participante
através da apresentagdo do Manual da Qualidade da empresa, podendo haver visita técnica da ANAC
para averiguacao, ou de outra maneira a ser definida pela ANAC.

6.9. As comprovac0es das tarefas referentes a ensaios devem consistir em quatro partes sequenciais,
a saber:

6.9.1.Proposta de ensaio: E um documento técnico (geralmente chamado de relatorio),
descrevendo o roteiro e as condigdes gerais de execucdo do ensaio e indicando 0s
requisitos aplicaveis ao ensaio. Esse documento também deve expressar como 0
participante pretende cumprir os requisitos através do ensaio, bem como a referéncia
utilizada como guia para execugdo deste (Advisory Circular da FAA, Instrucdo
Suplementar da ANAC, etc.).

6.9.2.Relatorio de Inspecdo de Conformidade: E um documento técnico, que registra como
foi a avaliacdo sobre a configuragdo do componente a ser ensaiado, se este
componente estd em conformidade com o planejado na proposta de ensaio e se as



instalacdes de ensaio (instrumentacdo, ferramentas, etc.) essenciais eram adequados e
conforme planejado na proposta de ensaio.

6.9.3.Evidéncias da realizacdo do ensaio: Sdo comprovagOes, por meio de fotos, videos,
demonstracdo ao vivo para a ANAC, ou outro meio aceito pela ANAC, de que o
ensaio foi realizado da maneira proposta.

6.9.4.Resultado do ensaio: E um documento técnico que relata os resultados do ensaio, se este
atendeu as expectativas do roteiro seguido, se a proposta de ensaio foi cumprida, se o
requisito foi cumprido e as justificativas e analises sobre o sucesso ou fracasso do
ensaio.

6.10. Qualquer ensaio relacionado a primeira fase do programa deve ser informado a ANAC com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias. O ndo cumprimento deste prazo pode comprometer as
avaliacdes da ANAC das comprovac0es da tarefa associada.

6.11. Considerando que a primeira fase é de desenvolvimento do projeto e que estes ensaios nao
contardo necessariamente para a certificacdo de tipo, a aceitacdo ou nao do relatério por parte da
ANAC serd baseada no aprendizado. Isso significa que a correta realizacdo do ensaio de um
componente, ainda que os resultados do ensaio ndo tenham sido satisfatdrios, podera ser considerada
como tarefa concluida, desde que seja demonstrado que o proposito de aquisicdo do conhecimento em
certificacdo de tipo foi alcangado, incluindo a definicdo de um plano de ac¢do para futuro cumprimento
com o requisito.

6.12. As comprovacdes das tarefas serdo analisadas e aceitas pela ANAC. Visando a agilidade do
processo, a ANAC e o participante devem buscar, tanto quanto possivel, utilizar meios expeditos como
reunides, contatos telefénicos e trocas de mensagens eletrbnicas para dirimir dividas ou obter
esclarecimentos adicionais. Esses contatos ndo devem ficar limitados apenas apds o recebimento das
comprovacOes. Acompanhamentos da ANAC antes do fim do prazo sdo saudaveis e podem ser
incentivados pelos participantes.

6.13. O ndo cumprimento com o disposto no item 6.9 deste documento ou sua realizacéo de forma
ndo aceita pela ANAC serdo passiveis do previsto na Secéo 8.

6.14. Os dados dos ensaios e relatorios gerados na primeira fase do programa podem ser aceitos pela
ANAC durante a segunda fase do programa, se 0 participante conseguir demonstrar a
representatividade deles com relagéo ao projeto em certificacéo.



7. CRONOGRAMA DAS TAREFAS
7.1. Cronograma das tarefas relativas ao sistema de gestéo da qualidade:

7.1.1.Prazo: 30/06/2015. Inserir, no sistema de gestdo da qualidade da empresa, 0s processos
abaixo:

7.1.1.1. Controle de Projeto (configuragdo de projeto e categorizacdo de pecas e controle
de modificacdes);

7.1.1.2. Controle de Materiais (controle de fornecedores, recebimento, manuseio e
armazenamento, rastreabilidade e material ndo conforme);

7.1.1.3. Gestdo Organizacional (gerenciamento, controle de documentos e registros,
treinamento e auditoria interna).

7.1.2.Prazo: 30/06/2015. Demonstrar que iniciou certificacdo ISO 9001 junto a Organizacdo
Certificadora reconhecida. Esta certificacdo deve abranger, no minimo, os processos
informados no item 7.1.1. desta Secdo.

7.1.3.Prazo: 30/06/2016. Encaminhar a ANAC o relatorio intermediario da auditoria 1SO
9001 com pelo menos 30% dos requisitos cumpridos.

7.1.4.Prazo: 30/06/2017. Encaminhar a ANAC o relatdrio intermediario da auditoria 1SO
9001 com pelo menos 60% dos requisitos cumpridos.

7.1.5.Prazo: 31/12/2017. Obter a certificacdo 1SO 9001 nos processos indicados em 7.1.1.
desta Secao.

7.2.  Cronograma das tarefas relativas aos ensaios estruturais:

7.2.1.Prazo: 30/06/2015. Relatorio com os critérios de carga do projeto (analise de acordo
com o Apéndice A do RBAC n° 23, inclusive as seces de cargas de superficie de
controle e cargas de sistema de controle).

7.2.2.Prazo: 30/06/2016. Ensaio de Certificagcdo da resisténcia estrutural da asa e do berco do
motor.

7.2.3.Prazo: 31/12/2016. Analise de flutter simplificada de acordo com o FAA Report45 -
“Simplified Flutter Prevention Criteria”.

7.2.4.Prazo: 31/12/2017. Se houver estrutura primaria de compdsitos, relatorio definindo os
“allowables” (defeitos, anomalias ou danos aceitos na pega) de pelo menos um
componente estrutural primario (incluindo ensaios ao nivel de “coupons”, elementos e
subcomponentes).
7.3.  Cronograma das tarefas relativas aos ensaios em voo:

7.3.1.Prazo: 31/12/2016. Ensaio de calibracdo anemométrica da aeronave.



7.3.2.Prazo: 31/12/2016. Demonstracdo de que a instalacdo do motor garante a operacao nas
condicBes estabelecidas pelo fabricante do motor no tocante a refrigeracdo e a vazéo
de combustivel.

7.3.3.Prazo: 30/06/2017. Determinacdo das caracteristicas basicas de decolagem e pouso,
como velocidades e ajuste do compensador do profundor para todo o envelope de voo
e para cada configuracédo de flape.

7.3.4.Prazo 30/06/2017: Ensaio que comprove que o sistema de combustivel é livre do
fenomeno “vapor lock”.

7.3.5.Prazo: 30/06/2017. Ensaio de determinacdo da velocidade de estol (para todo o
envelope de peso e para cada configuracédo de flape e trem de pouso).

7.3.6.Prazo: 31/12/2017. Ensaio de Qualidade de Voo (apenas para 0s extremos de peso da
aeronave, para cada configuracéo de flape e trem de pouso).

7.3.7.Prazo: 31/12/2017. Ensaios de estabilidade estatica da aeronave:
7.3.7.1. Derrapagem estabilizada;
7.3.7.2. Estabilidade latero-direcional;
7.3.7.3. Estabilidade longitudinal, para todas as configuracGes de flape e trem de pouso,
usualmente com Centro de Gravidade traseiro).

7.3.8.Prazo: 31/12/2017. Ensaios de estabilidade dinamica da aeronave (usualmente com
Centro de Gravidade traseiro):
7.3.8.1. Curto periodo;
7.3.8.2. Dutch roll;
7.3.8.3.  Fugoide.

7.3.9.Prazo: 31/12/2017. Se aeronave acrobatica: Ensaio de suscetibilidade ao parafuso.
7.4. Cronograma das tarefas de Certificacdo de Tipo:

7.4.1.Prazo: 31/12/2014. Apresentar projeto conceitual da aeronave que serd utilizada no
programa (dados iniciais do projeto, dimensdes, peso maximo de decolagem,
velocidades, materiais utilizados, célculos iniciais de projeto, motorizagdo, comandos,
novas tecnologias, etc.).

7.4.2.Prazo: 31/03/2015. Relatério contendo o envelope de voo tedrico para o projeto
conceitual apresentado e dados preliminares de engenharia referentes a calculos de
dimensionamento dos elementos estruturais primarios.

7.4.3.Prazo: 30/06/2015. Apresentar uma proposta de Plano de Certificagdo do projeto da
aeronave frente ao RBAC n° 23 vigente, com pelo menos 50% dos requisitos de
certificacdo identificados e respectivos meios de cumprimento.

7.4.4.Prazo: 31/12/2015. Ter realizado pelo menos duas reunides de familiarizagdo do projeto
junto a ANAC.

7.4.5.Prazo: 31/12/2017. Realizar junto a ANAC o requerimento para Certificacdo de Tipo e
efetuar o pagamento da TFAC associada. Esse requerimento pode ser referente a
categoria primaria, se houver interesse do participante.



7.4.6.Prazo: 31/12/2018. Executar 20% dos meios de cumprimento propostos no plano de
certificacao.

7.4.7.Prazo: 31/12/2019. Executar 70% dos meios de cumprimento propostos no plano de
certificaco.

7.4.8.Prazo: 31/12/2020. Obter a Certificacdo de Tipo.



8. REGRAS DE SUSPENSAO

8.1.  Participantes que descumprirem o estabelecido no programa (inclusive os prazos para a
concluséo das tarefas) serdo suspensos do programa e, durante a vigéncia da suspensao, ndo poderao
fazer uso do previsto na Secdo 5.

8.2. O desligamento do programa pode ser solicitado pelo participante a qualquer momento.

8.3.  Por se tratar de um programa voluntario e de incentivo a certificacdo de tipo, participantes que
ndo demonstrarem a devida dedicacdo ao programa ou que se desviarem dos propdsitos deste
programa serdo passiveis de suspensdo, a critério da ANAC.

8.4.  As etapas previstas no item 6.9 deste documento sdo sequenciais, qualquer tarefa realizada fora
de sequéncia estabelecida pode resultar em uma ndo conformidade.

8.5. O participante que ndo demonstrar cumprimento com qualquer tarefa do programa no prazo
estabelecido estara sujeito a suspensdo do programa ou a notificagdo de uma ndo conformidade com
prazo para resposta.



9. FISCALIZACAO

9.1. A ANAC poderd, a qualquer tempo, realizar visitas técnicas as instalacdes dos participantes
com o intuito de verificar o andamento das tarefas do programa.

9.2.  Um relatdrio de visita técnica pode motivar a suspensao do participante.
9.3. Com o intuito de acompanhamento, a ANAC poderd, a qualquer tempo, solicitar documentos
ao participante, como, por exemplo, o relatério de proposta de ensaios, 0 cronograma da campanha de

ensaios, dentre outros.

9.4. A ANAC se reserva o direito de participar, ou ndo, de ensaios e auditorias para cumprimento
do programa.



