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1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de 
responsabilidade do Poder Concedente. 

O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de 
responsabilidade do Poder Público. (Redação dada pelo Comunicado Relevante nº 
06/2012) 

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Concedente, de forma que a 
Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua 
responsabilidade. 

O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a 
Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua 
responsabilidade. (Redação dada pelo Comunicado Relevante nº 06/2012) 

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo 
Contrato de Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação 
do Poder Concedente a realização das obras indicadas na Tabela 1. 

Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação 
do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1. (Redação dada pelo 
Comunicado Relevante nº 06/2012) 

2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam 
dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 
(cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão. 

http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
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Tabela 1 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 
Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos 

 

Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos 

de Capital 

Data de Início 

Estimada 

Data de Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 Projeto Básico da Segunda Pista. Junho de 2011 Junho de 2012 3,16 

2 Supervisão do Projeto Básico da Segunda Pista. Julho de 2011 Julho de 2012 1,05 

3 
Reforma de Equipamentos de Elevação de Carga 

(Azul e Verde).  
Maio de 2011 Maio de 2012 10,79 

4 
Infraestrutura da Construção Civil para a Pista 33 

ILS Cat I. 

Fevereiro de 

2007 
Junho de 2012 4,19 

5 Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem. 
Setembro de 

2011 
Janeiro de 2012 1,26 

6 
Pista de Acesso de Serviço e Plataforma ao Módulo 

Operacional (MOP). 
Janeiro de 2012 Maio de 2012 3,60 

7 
Construção de Melhoria e Ampliação do Lote de 

Superfície de Estacionamento. 
Julho de 2011 

Novembro de 

2012 
1,88 

8 

Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso 

e Programa de Melhoria da Pavimentação - 

Converter (restauração e alargamento) Pista de 

Taxiamento C paralela em pista operacional 

temporária, restaurar Pista 15/33 existente e 

ampliar a área de tráfego. 

Novembro de 

2008 

Dezembro de 

2011 
1,75 

9 Projeto de ampliação do TPS existente 
Setembro de 

2011 

Fevereiro de 

2012 
1,34 

10 
Alarme contra incêndios e Sistema de Detecção 

para o Terminal de Carga da Infraero. 

Novembro de 

2011 
Julho de 2012 2,28 

11 Obras Civis para o Sistema de Esgoto. 
Setembro de 

2011 

Fevereiro de 

2012 
0,50 

12 Instalação do ALS. 
Fevereiro de 

2007 

Fevereiro de 

2012 
12,10 
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Tabela 1 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 

 

Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos 

de Capital 

Data de Início 

Estimada 

Data de Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 

Área de Trafego TPS-3 1A e 1B - Área de Depuração de 

Solo e Preparação de Terraplenagem.  Área de 

depuração de solo deverá ser alterada para o novo 

local e layout do Sistema TPS-3 recomendados. 

Maio de 2011 Agosto de 2012 417,00 

2 
Implantação do Terminal de Passageiros Remoto 

(antigo terminal de cargas da Vasp) 
Junho de 2011 

Dezembro de 

2011 
86,00 

3 

Programa de Recuperação da Pista 09L/27R (1.000 m), 

Saída Rápida FF da Nova Pista 09L/27R e Ampliação da 

Seção Curta da Pista de Taxiamento B. 

Maio de 2010 Janeiro de 2012 45,37 

4 
Renovação dos Corredores das Companhias Aéreas e 

Área de Trafego Aviação Geral. 

Novembro de 

2011 
Julho de 2012 1,00 

5 
Reparo das Juntas de Pavimentação de Concreto e 

Flexíveis. 

Setembro de 

2011 
Janeiro de 2012 0,90 

6 Projeto do Novo Heliporto. 
Setembro de 

2011 

Abril de 

2012 
0,70 

7 Projeto Básico do Terminal 3. Agosto de 2010 
Dezembro de 

2012 
13,42 

8 Projetos de revitalização da pista de rolamento PR-B. 
Abril de 

2011 
Janeiro de 2012 1,27 

9 Implantação armazéns lonados/estruturados. Maio de 2011 Julho de 2012 6,40 
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Tabela 1 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 
Aeroporto Internacional de Brasília 

 

Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos 

de Capital 

Data de Início 
Estimada 

Data de Término 
Estimada 

Milhões 
de reais 

1 
Fornecimento de Atualização da Subestação e Reforma 
de Equipamento para o novo Sistema de Iluminação da 
Pista 11R. 

Abril de 2011 Abril de 2012 5,54 

2 
Instalação de Sala de Espera de Partida Temporária - 
MOPB (Projeto e Construção). 

Setembro de 
2011 

Dezembro de 
2011 

4,55 

3 Acordo Clube Militar CCTAB. 
Abril de 

2005 
Junho de 2012 4,63 

4 
Pavimentação da Área de Tráfego e Reparação da 
Junta. 

Outubro de 
2011 

Julho de 2012 0,80 

5 Projeto de Reforma e Ampliação do TPS 1. Março de 2009 
Novembro de 

2011 
6,00 

6 
Implementação do Programa de Aperfeiçoamento do 
Prédio de Terminal de Passageiros Existente - Fase 1: 
Ações Prioritárias. 

Fase 1: 
Abril de 

2011 

Fase 1: Janeiro 
de 2012 

4,90 

7 Sistema ALSF para Pista de Pouso. 
Novembro de 

2011 
Julho de 2013 5,31 

8 
Implantação dos equipamentos e do Sistema de 
Gestão de Estacionamento - GEST. 

Novembro de 
2011 

Fevereiro de 
2013 

0,25  

 

 


